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Overzicht presentatie

•Pakketselectie 

• Implementatie 

•Planning



Pakketselectie (1)

Projectgroep binnen Risse Groep 

•Businesscase geschreven  

•Leveranciers hebben zich gepresenteerd 

•Demo’s en gebruikersbezoeken hebben plaatsgevonden 

•Op voordracht projectgroep heeft Directie keuze gemaakt



Pakketselectie (2)

Pakketkeuze en leveranciers 

•Exact (AB software en consultancy) : 

 Productie 

 Logistiek 

 Financieel 

•Compas (Emergo Systems) 

 Personeel / HR / Detacheringen / Urenregistratie



Implementatie (1)
Projectorganisatie 

•Projectgroep 

 Aansturing en coördinatie 

 Beoordeling inhoudelijke voortgang 

 Bewaking voortgang 

 Legt verantwoording af aan MT



Implementatie (2)
Projectorganisatie 

•Drie werkgroepen 

 Werkgroep logistiek / productie 

 Werkgroep Financieel 

 Werkgroep HRM en cliëntvolg 

 



Planning (1)

•1 juli: Contractering afgerond en start implementatie 

•7 augustus: Hardware geïnstalleerd en start projectgroep en 
werkgroepen 

•15 oktober: Inrichting Exact afgerond en trainingen key users 
afgerond 

•1 november: schaduwdraaien en testen 

•1 december: Training overige gebruikers afgerond 

•1 januari 2019: Exact live



Planning (2)

•1 februari 2019: Start implementatie Compas 

•1 juli 2019: Compas live
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